२०१५०४२३१५१८४११४२७

(२६४)

राव खारभूमी योजना ता.पेण, जि.रायगड
योजनेस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता
प्रदान करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
जलसंपदा विभाग,
शासन निर्णय क्रमांक :- खाभूयो २०१०/(३८३/२००९)/ खारभूमी
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२.
दिनांक :- २०/०३/२०१०

पहावे :- १) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक ३८०६/खाभू/रावे/तां-२(१)/७७९५, दिनांक ६/१२/२००९

प्रस्तावना :-

रावे खारभूमी योजना ता.पेण, जि.रायगड ही योजनेस शासन निर्णय क्र.खाभूयो/ईईसी/२००१/५४९/(२१६/२००१) खारभूमी दिनांक १९/०९/२००१ अन्वये रु.२८२.४८ लक्ष किंमतीस मूळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. या योजनेस तांत्रिक मान्यता अंदाजपत्रकानुसार कोठयावरुन १००% माती आणून काम करण्याचे नियोजन होते. तथापि कोठयावर व जवळपास माती उपलब्ध नसल्याने सर्व हार्टींगसाठी लागणारी माती १७ कि.मी. अंतरावरुन आणून बांधाचे काम पूर्ण करण्याचे प्रस्तावित आहे. तसेच केसिंग करिता ५ कि.मी. ऐवजी १७ कि.मी. अंतरावरुन केसिंग मटेरियल आणून काम करण्याचे व अश्मपटल करिता ५ कि.मी. ऐवजी काही परिमाण १० कि.मी अंतरावर व काही १५ कि.मी. अंतरावरुन आणण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे सदर योजनेच्या प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव सन २००३-०४ च्या दरसूचीवर मुख्य अभियंता, कोकण प्रदेश, मुंबई यांनी शासनास सादर केला होता. तो शासनाच्या विचाराधीन होता. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय

रावे खारभूमी योजना ता.पेण, जि.रायगड या योजनेस सन २००३-२००४ च्या दरसुचीवर आधारीत प्राक्कलनानुसार कामाच्या एकूण अंदाजित रुपये ४,१९,१२,९२५/- (रुपये चार कोटी, एकोणीस लक्ष, बारा हजार, नऊशे पंचवीस फक्त) यापैकी कामाप्रित्यर्थ रुपये ३,८१,०२,६५९/- व रुपये ३८,१०,२६६/- अनुषंगिक खर्च या रक्कमेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. अंदाजपत्रकाचा गोषवारा सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात देण्यात आला आहे.

२. या योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी क्रमांक आय-३, मुख्य लेखाशिर्ष "४४०२ मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च (१०२) मृद खार जमीन योजना(१) बांधकामे योजनांतर्गत" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्यावरील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

३. हा शासन निर्णय पाटबंधारे व वीज विभाग क्र.एपीएच १०७३/३२६५३/ई(३),दि.३०.७.१९७४ मधील परिशिष्ट क्र.(३) व शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्र.संकीर्ण १०९९/१२९/९९/माप्र(प्र) दि.१८/०५/१९९९ मधील तरतूदीनुसार आतंर वित्त सल्लागार व सह सचिव यांच्या सहमतीने सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीत काम पूर्ण करण्यात यावे या अटीच्या अधीन राहून प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे.

४. या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता (१३/२०१०) अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने.

(सुधीर सलाम)
शासनाचे अवर सचिव

प्रति,

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा) मुंबई / नागपूर
वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई
नियोजन विभाग (१४६१), मंत्रालय, मुंबई
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई
आतंर वित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
उप सचिव, (लपा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
प्रकल्प संचालक व अधीक्षक अभियंता, खारभूमी विकास मंडळ, ठाणे (सोबत अंदाजपत्रक)
कार्यकारी अभियंता, खारभूमी विकास मंडळ, पेण-रायगड
उप अभियंता (खारभूमी), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
अर्थ शाखा १ /२ (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
लपा-१ (२ प्रती) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
जिल्हाधिकारी, ठाणे
स्वीय सहाय्यक, मा.मंत्री (खारजमीन), मंत्रालय, मुंबई
स्वीय सहाय्यक, मा.राज्यमंत्री (खारजमीन), मंत्रालय, मुंबई
विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालक, मंत्रालय, मुंबई (२ प्रती)
खारभूमी कार्यासन संग्रहार्थ.

शासन निर्णय क्रमांक खाभूयो २००९/(३८३/२००९) खारभूमी दिनांक २०/०३/२०१० चे सहपत्र
राव‍े खारभूमी योजना ता.पेण, जि.रायगड अंदाजपत्रकाचा गोषवारा

अ.क्र.	बाब	एकूण रुपयात
१	"ए" प्राथमिक	१६१६४
२	"बी" (भूसंपादने)	--
३	"सी" मुख्य कामे	३४७१३०२३
४	"डी" विमोचक काम	२८३६११२
५	"के" इमारती	३७५२९१
६	"एम" वृक्षारोपन	६०४५
७	"ओ" इतर	५०००
८	"पी" दुरुस्ती	९३८२२
९	"आर" दळणवळण	७७२०२
	कामाप्रित्यर्थ किमत	३८३०२६५९
	अनुषंगिक खर्च (भूसंपादन किंमत वगळून १० टक्के)	३८१०२६६
	एकूण	४२११२९२५

ठळक वैशिष्टये

पुन:प्रापित क्षेत्र	३१६ हेक्टर
लाभव्यय गुणोत्तर	२.८९ > १.००
प्रती हेक्टरी पुन:प्रापण्णाचा खर्च	१३२६३६ < १३३०००